

# Regionale vannforvaltningsplaner og Oslofjordplanen

Sigrid Hårstad Pålsrud, rådgiver vannforvaltning



Statsforvalteren i Innlandet



26.03.2026

# Oppdatering av regionale vannforvaltningsplaner for perioden 2028-2033





Statsforvalteren i Innlandet



26.03.2026

# Regionale vannforvaltningsplan for Glomma vannregion



- Gjennomføre vannforvaltningsplan og tiltaksprogram
- Forberede neste planperiode

# Rammeplan for vannforvaltningsarbeidet 2022-2027

Versjon 1. november 2025




Oppfølging av tiltakene som er foreslått i vedtatt og godkjent regional vannforvaltningsplan er en løpende oppgave:

**§ 25: Tiltakene skal være operative**  
*senest tre år etter at tiltaksprogrammet er festsatt*

**§ 8: Miljømålene skal nås**  
*innen utgangen av planperioden*

Videre styrking av kunnskapsgrunnlaget er en løpende oppgave:






# Glomma vannregion: Fremdriftsplan for planarbeidet frem til høring

| Aktivitet   | Tidsrom / frist       |
|---|-----------------------|
| Statsforvalterens frist for oppdatering av kunnskapsgrunnlaget i Vann-Nett: | 31. desember 2025     |
| Frist for oppdatering av tiltak i Vann-Nett:                                | 15. mars 2026         |
| Frist for oppdatering av miljømål i Vann-Nett:                              | April                 |
| Skriveperiode   | Februar – mai         |
| Skrivefrist for høringsdokumentene:   | Mai                   |
| Møter i politisk utvalg   | Januar, mars og juni  |
| Møte i vannregionutvalget   | 25. juni              |
| Politisk behandling i fylkeskommunene                                       | September – oktober   |
| Høringsperiode  | 1.11.2026 - 30.4.2027 |



# Oppdatering av Vann-nett - Påvirkning og tiltak

- Oppdatere kunnskapsgrunnlaget i Vann-nett (miljøtilstand, vanntype, påvirkning)
- Oppdatere, overføre og foreslå nye tiltak i Vann-nett
- Grunnlaget for oppdatering og revidering av regionale vannforvaltningsplaner for perioden 2028-2033





# Kommunemøter høsten 2025

- Er det kjennskap til feil eller mangler om påvirkning på vannforekomstene?
- Status for eksisterende tiltak i Vann-nett med kommunen som virkemiddeleier for planperioden 2022-2027
- Overføre og se på nye tiltak for planperioden 2028-2033
- Annen kunnskap om vannforekomstene

| VannforekomstID | Vannforekomstnavn                   | Fylke                                    | Tiltaksnavn                  | Tiltaksstatus      | Virkemiddeleier      | Vannforekomster | Planperiode       | Utførende | Påv |
|-----------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----|
| 103-180-R       | Asbjørnsåi oppstrøms il Møre og R   | Forbedring av Kart- og planle            | Foreslått                    | Kommune            | 103-101-R, 103-180-R | 2022-2027       | Kommune           | Diff      |     |
| 103-180-R       | Asbjørnsåi oppstrøms il Møre og R   | Miljøvennlig s Miljøvennlig s            | Foreslått                    | Kommune            | 103-180-R, 104-3-R   | 2022-2027       | Kommune           | Diff      |     |
| 103-180-R       | Asbjørnsåi oppstrøms il Møre og R   | Kantsone mot Etablering av k             | Foreslått                    | Kommune            | 103-180-R            | 2022-2027       | Privatperson,Diff |           |     |
| 103-91-R        | Mølsåi, nedre deler                 | Innlandet Vannføring- v                  | Vannverk nedl                | Foreslått          | Kommune              | 103-91-R        | Allerede utført   | Van       |     |
| 103-93-R        | Rauma ved Bjorli                    | Innlandet Kantsone mot Krav om 10 me     | Pågår                        | Kommune            | 103-93-R             | 2022-2027       | Privatperson,Diff |           |     |
| 103-93-R        | Rauma ved Bjorli                    | Innlandet Forskningsme                   | Vannprøver og Pågår          | Kommune            | 103-93-R             | 2022-2027       | Pun               |           |     |
| 103-94-R        | Rauma fra Slettaøya til i Møre og R | Forbedring av Kartlegging og Foreslått   | Kommune                      | 103-85-R, 103-94-R | 2022-2027            | Kommune         | Pun               |           |     |
| 103-94-R        | Rauma fra Slettaøya til i Møre og R | Nedleggelse e Sanering av re             | Ferdig                       | Kommune            | 103-94-R             | 2016-2021       | Kommune           | Pun       |     |
| 103-97-R        | Rauma mellom Bjorli og Innlandet    | Nedleggelse e Sanering av re             | Ferdig                       | Kommune            | 103-97-R             | 2016-2021       | Kommune           | Pun       |     |
| 103-97-R        | Rauma mellom Bjorli og Innlandet    | Kantsone mot Krav om 10 me               | Pågår                        | Kommune            | 103-97-R             | 2022-2027       | Kommune           | Diff      |     |
| 002-143-L       | Einavatnet                          | Innlandet Grasdekt kant                  | Grasdekte son Under behandli | Kommune            | 002-143-L            | 2022-2027       | Diff              |           |     |
| 002-143-L       | Einavatnet                          | Innlandet Tilknytning av Påkobling kom   | Pågår                        | Kommune            | 002-143-L            | 2022-2027       | Diff              |           |     |
| 002-1449-R      | Bøllekken                           | Innlandet Tilbedring av Problemkartle    | Pågår                        | Kommune            | 002-1449-R           | 2022-2027       | Diff              |           |     |
| 002-1464-R      | Nedre del Tromsa                    | Innlandet Biotoptiltak fi Fjerne gamle   | Under behandli               | Kommune            | 002-1464-R           | 2022-2027       | Annat             | Dan       |     |
| 002-1464-R      | Nedre del Tromsa                    | Innlandet Biotoptiltak på Foreslått      | Kommune                      | 002-1464-R         | 2022-2027            | Kommune         | Dan               |           |     |
| 002-1469-R      | Terninga                            | Innlandet Tilsyn etter fo Tilsyn organis | Foreslått                    | Kommune            | 002-1469-R           | 2022-2027       | Diff              |           |     |
| 002-1469-R      | Terninga                            | Innlandet Grasdekt kant                  | Etablere kants               | Foreslått          | Kommune              | 002-1469-R      | 2022-2027         | Diff      |     |
|                 |                                     |  | eksiste Foreslått            | Kommune            | 002-1469-R           | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | arbe Foreslått               | Kommune            | 002-1469-R           | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | hydr Foreslått               | Kommune            | 002-1469-R           | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | ma(in Foreslått              | Kommune            | 002-153-L            | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | ma(S Foreslått               | Kommune            | 002-153-L            | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | ma(OC Foreslått              | Kommune            | 002-153-L            | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | ma(S Foreslått               | Kommune            | 002-153-L            | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | ma(K Foreslått               | Kommune            | 002-122-L, 002-154-L | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | ma(K Foreslått               | Kommune            | 002-122-L, 002-154-L | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | ma(K Foreslått               | Kommune            | 002-122-L, 002-154-L | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | ppry Under behandli          | Kommune            | 002-1568-R, 002-1735 | 2022-2027       | Kommune           | Diff      |     |
|                 |                                     |  | ra bek Pågår                 | Kommune            | 002-1568-R, 002-2735 | 2022-2027       | Kommune           | Diff      |     |
|                 |                                     |  | va-san Pågår                 | Kommune            | 002-1568-R           | 2016-2021       | Kommune           | Diff      |     |
|                 |                                     |  | va-fy Ferdig                 | Kommune            | 002-1568-R           | 2022-2027       | Privatperson,Fysi |           |     |
|                 |                                     |  | ak på ( Pågår                | Kommune            | 002-1568-R           | 2022-2027       | Bedrift           | Hyc       |     |
|                 |                                     |  | ak på ( Pågår                | Kommune            | 002-1568-R           | 2022-2027       | Privatperson,Hyc  |           |     |
|                 |                                     |  | ma(in Pågår                  | Kommune            | 002-158-L, 002-239-L | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | ma(Gi Pågår                  | Kommune            | 002-158-L            | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | ma(A Foreslått               | Kommune            | 002-158-L, 002-239-L | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | ma(A Foreslått               | Kommune            | 002-165-R, 002-4339- | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | ma(A Foreslått               | Kommune            | 002-165-R, 002-4339- | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | ma(OC Foreslått              | Kommune            | 002-165-R            | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | ma(OC Ikke aktuelt           | Kommune            | 002-1687-R           | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | rdalss Pågår                 | Kommune            | 002-1735-R, 002-1736 | 2022-2027       | Privatperson,Diff |           |     |
|                 |                                     |  | ppry Under behandli          | Kommune            | 002-1568-R, 002-1735 | 2022-2027       | Kommune           | Diff      |     |
|                 |                                     |  | ad-Hu Pågår                  | Kommune            | 002-1735-R, 002-1736 | 2022-2027       | Kommune           | Diff      |     |
|                 |                                     |  | abitat Under behandli        | Kommune            | 002-1735-R           | 2022-2027       | Privatperson,Fysi |           |     |
|                 |                                     |  | rdalss Pågår                 | Kommune            | 002-1735-R, 002-1736 | 2022-2027       | Privatperson,Diff |           |     |
|                 |                                     |  | ad-Hu Pågår                  | Kommune            | 002-1735-R, 002-1736 | 2022-2027       | Kommune           | Diff      |     |
|                 |                                     |  | : kant Foreslått             | Kommune            | 002-1380-R, 002-1822 | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | g kom Pågår                  | Kommune            | 002-1066-R, 002-1822 | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | ring a Foreslått             | Kommune            | 002-1822-R           | 2022-2027       | Fysi              |           |     |
|                 |                                     |  | ma(OC Foreslått              | Kommune            | 002-1832-R           | 2022-2027       | Diff              |           |     |
|                 |                                     |  | ma(OC Foreslått              | Kommune            | 002-1832-R           | 2022-2027       | Diff              |           |     |





# Kart · Vann-Nett



Vann-Nett

Søk etter vannforekomster, tiltak eller steder



Kart

Faktaark

Rapport

Sigrid H... ▾

Språk ▾

Meny

Velg et filter



Velg utgangspunkt for hva du vil filtrere på

Vannforekomster  Tiltak

Vannkategori +

Fylke +

Vannregionmyndighet +

Vannregion +

Vannområde +

Vassdragsområde +

Avansert filter +

## Kart med vannforekomster



# Status for Oslofjordarbeidet og ny plan for Oslofjorden



Statsforvalteren i Innlandet





STORTINGET

## Vedtak 575

Stortinget ber regjeringen oppnå god miljøtilstand, biologiske mangfoldet i f



M-1550 | 2019

### Forslag til helhetlig plan for Oslofjorden

Ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv



63+19 tiltak fordelt på 7 innsatsområder

Oslofjord  
er, fremm



Klima- og miljødepartementet

Tiltaksplan

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv



kal  
det



# Årlig status for gjennomføring av tiltak





# Oppsummering fjorårets rapportering (2024-2025)

- Fjorårets rapport viser at 7/10 nøkkeltiltak har smilefjes eller strekmunn
  - I fjor var det 5/10
- 12 tiltak og 6 kunnskaps-innhentingspunkter er ferdige
- Det går fremover
  - Mye godt arbeid i prosess, men mye gjenstår
- Tempo på gjennomføring av tiltak må opp

| Nøkkeltiltak  | Antatt gjennomføring | Vurdering av effekt i Oslofjorden | Fremskritt 2022/23 | Fremskritt 2023/24 | Fremskritt 2024/25 | Kommentar/ flaskehals |
|---|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Etablere nye avløpsanlegg med nitrogenfjerning (T1 og T7)   | Fra 2026             | Rask effekt                       | 😞                  | 😬                  | 😬                  | Kostnads-krevende     |
| Redusere mengden overvann og overløp, oppgradere ledningsnett og intensivere arbeidet med spredt avløp (T2, T3 og T4)       | Før og etter 2026    | Rask effekt                       | 😞                  | 😞                  | 😞                  | Kostnads-krevende     |
| Iverksette miljøkrav i regionale forskrifter etter jordlova (T8)  | Fra 2024             | Rask effekt                       | 😬                  | 😬                  | 😬↑                 |                       |
| Forvalte tilskuddsmidler slik at avrenning fra jordbruksarealer til vann reduseres (RMP og SMIL - T9)                       | Fra 2022             | Rask effekt                       | 😬                  | 😬                  | 😬                  |                       |
| Håndheve krav om vegetasjonsbelte langs vassdrag, samt øke tilsyn med opprettholdelse av vegetasjonsbeltene (T12, T13, T14) | Fra 2024             | Rask effekt                       | 😞                  | 😞                  | 😬↑                 | Myndighet overført SF |
| Revidere gjødselvereforskriften (T10)   | Fra 2024             | Forsinket effekt                  | 😞                  | 😬                  | 😬↑                 |                       |
| Vurdere nærmere regulering av eksisterende trålingsaktivitet i Oslofjorden (T21)  | Fra 2025             | Forsinket effekt                  | 😞                  | 😬                  | 😬↑                 |                       |
| Sikre viktige naturforekomster i sjø (T24 og T25)   | Fra 2024             | Rask effekt                       | 😞                  | 😞                  | 😞                  | Politisk vilje        |
| Strengere praktisering av byggeforbudet i strandsonen (T59)   | Fra 2024             | Rask effekt                       | 😞                  | 😞                  | 😞                  | Politisk vilje        |
| Etablere kystsonenettverk og juridisk bistand til kommunene (T37 og T 41)   | Fra 2022             | Rask effekt                       | 😬                  | 😬                  | 😬                  |                       |



# Arbeidet med ny plan

- Kld har startet arbeidet med å revidere helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden høsten 2025
- Innspill fra sekretariatet til Kld (okt.), oppdrag 16 (TB2025)
- Innspill Mdir sektormyndighet (nov/des)
- Innspillsrunde (alle) – frist 12. des
- Ny plan vil komme på høring våren 2026
  - Høringsmøter
- Endelig plan høsten 2026

[Diverse lenker:](#)

[Kart · Vann-Nett](#)

[Vannportalen - forvaltning av vann i Norge – Vannportalen](#)

[Vannmiljø i arealplanlegging - miljodirektoratet.no](#)

[Oslofjorden: Tiltaksplan for bedre miljøtilstand - miljodirektoratet.no](#)

[Oslofjorden - regjeringen.no](#)

Takk for oppmerksomheten!



Statsforvalteren i Innlandet

